

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / III. Control o Erradicación de Plagas y Enfermedades Zoonositarias Reglamentadas
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Salud Animal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Nayarit
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit S. C.
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Campaña Nacional contra la Brucelosis en los Animales
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	\$670,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 Tercer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Vigilancia</b>							
Realización de prueba de Rivanol.	Diagnóstico	420	120	86	315	291	69.29
Realización de prueba de fijación de complemento.	Diagnóstico	400	105	125	295	335	83.75
Muestreo en rastro bovinos.	Muestra	12,600	2,100	2,797	12,600	12,600	100.00
Realización Pruebas en hatos bovinos cuarentenados	Unidades de Produccion	115	20	31	96	93	80.87
Realización Pruebas en hatos bovinos cuarentenados	Cabeza	6,757	1,554	2,403	5,812	6,669	98.70
Realización de prueba de tarjeta 8%.	Diagnóstico	19,357	3,654	5,200	18,412	19,270	99.55
Realización Pruebas en hatos Ovino-Caprinos Cuarentenados	Unidades de Produccion	1	0	0	1	1	100.00
Realización Pruebas en Hatos Ovino-Caprinos Cuarentenados	Cabeza	10	0	0	10	10	100.00
Vigilancia epidemiológica en ovinos por tamaño mínimo de muestra	Unidades de Produccion	168	53	39	131	88	52.38
Vigilancia epidemiológica en ovinos por tamaño mínimo de muestra	Cabeza	2,475	813	517	1,945	1,215	49.09
Vigilancia epidemiológica en caprinos por tamaño mínimo de muestra	Unidades de Produccion	162	49	31	128	91	56.17
Vigilancia epidemiológica en caprinos por tamaño mínimo de muestra	Cabeza	1,620	491	294	1,318	900	55.56
Muestreo en rastro ovinos.	Muestra	450	120	98	338	300	66.67
Realización de prueba de tarjeta 3%.	Diagnóstico	4,555	1,424	899	3,611	2,415	53.02
Vigilancia epidemiológica en Brucela ovis por tamaño mínimo de muestra	Unidades de producción.	171	50	20	130	70	40.94
Vigilancia epidemiológica en Brucela ovis por tamaño mínimo de muestra	Cabeza	171	50	20	130	70	40.94
<b>Medidas Zoonositarias</b>							
Vacunación con dosis clásica de RB-51	Cabeza	770	320	292	580	576	74.81
Desinfección de instalaciones.	Unidades de producción.	19	0	0	17	17	89.47
Implementación de cuarentena bovinos	Porcentaje	100	100	100	100	100	100.00
Implementación de Cuarentena Ovinos.	Porcentaje	100	100	100	100	100	100.00
Implementación de cuarentena caprinos	Porcentaje	100	100	100	100	100	100.00
Liberación de Cuarentena en Bovinos.	Porcentaje	100	100	100	100	100	100.00
Liberación de Cuarentena Ovinos.	Porcentaje	100	100	100	100	100	100.00
Liberación de Cuarentena Caprinos.	Porcentaje	100	100	100	100	100	100.00
Referenciación geográfica de las unidades de producción atendidas	Reporte (archivo shapefile)	12	3	3	9	9	75.00
<b>Actualización Técnica</b>							
Actualización para Productores	Evento	5	3	3	3	3	60.00
<b>TOTAL</b>		<b>50,838</b>	<b>11,529</b>	<b>13,458</b>	<b>46,481</b>	<b>45,623</b>	<b>89.74</b>




**Programas y Proyectos de Inversión**

Julio - Septiembre 2022

(Federal)

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / III. Control o Erradicación de Plagas y Enfermedades Zoonositarias Reglamentadas
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Salud Animal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Nayarit
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit S. C.
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Campaña Nacional contra la Brucelosis en los Animales
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	\$670,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 Tercer Trimestre

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
Auxiliar de Campo	130,200.00	33,243.35	21,649.45	97,970.78	86,796.70	66.66
Gratificación (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Recursos Materiales</b>						
Tubo vacutainer	67,755.88	0.00	0.00	67,755.88	67,755.88	100.00
Agujas vacutainer	21,909.00	0.00	0.00	21,909.00	21,585.33	98.52
Jeringa 20 ml	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00	4,698.00	100.00
Agujas 18X0.5	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	100.00
Bacterina RB51 Reducida	15,610.56	0.00	0.00	15,610.56	15,610.56	100.00
Crayón o marcador	1,924.20	0.00	0.00	1,924.20	1,897.26	98.60
Equipo de protección (cubrebocas)	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00	1,649.00	100.00
Desinfectante	4,480.48	0.00	0.00	4,480.48	4,480.48	100.00
Arete metálico	13,398.00	0.00	0.00	13,398.00	13,398.00	100.00
<b>Servicios</b>						
Diagnóstico de Rivanol	10,500.00	3,000.00	0.00	7,875.00	5,125.00	48.81
Diagnóstico de Fijación de Complemento	28,240.00	7,413.00	7,060.00	20,827.00	21,533.00	76.25
Diagnóstico de Tarjeta-8%	193,570.00	36,540.00	0.00	184,120.00	140,700.00	72.69
Diagnóstico de Tarjeta-3%	45,550.00	14,240.00	0.00	36,110.00	15,160.00	33.28
Diagnóstico de inmunodifusión doble en gel de agar	14,552.00	4,255.00	1,702.00	11,063.00	5,957.00	40.94
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
Gasolina magna-Regular	65,251.00	35,251.00	35,251.00	65,251.00	65,251.00	100.00
Papelería	3,924.64	3,924.64	3,924.64	3,924.64	3,924.64	100.00
<b>Servicios</b>						
Mantenimiento vehicular menor	17,500.00	3,500.00	1,768.86	17,500.00	14,148.38	80.85
Placas	4,635.36	0.00	0.00	4,635.36	4,635.36	100.00
Seguro	10,367.88	10,367.88	0.00	10,367.88	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>670,000.00</b>	<b>151,734.87</b>	<b>71,355.95</b>	<b>593,853.78</b>	<b>497,089.59</b>	<b>74.19</b>

**RESUMEN FINANCIERO**

	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
<b>Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto</b>	568,321.12	30,411.45	409,130.21
<b>Sub Total Gastos Operativos Fijos</b>	101,678.88	40,944.50	87,959.38
<b>TOTAL</b>	<b>670,000.00</b>	<b>71,355.95</b>	<b>497,089.59</b>




COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / III. Control o Erradicación de Plagas y Enfermedades Zoosanitarias Reglamentadas
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Salud Animal
ENTIDAD FEDERATIVA	Nayarit
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit S. C.
NOMBRE DEL PROYECTO	Campaña Nacional contra la Brucelosis en los Animales
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$670,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Tercer Trimestre

**Justificación/Aclaraciones**

- La actividad de: realización de prueba de rivanol en lo acumulado al trimestre existe un atraso a lo programado (-24) diagnósticos, ya que no se presentaron suficientes sueros positivos a la prueba tamiz, en las pruebas de los hatos cuarentenados que necesitaran confirmarse con rivanol, por lo cual no se lleva un cumplimiento en la meta.
- referente al diagnóstico de fijación de complemento se lleva un excedente de la meta a lo acumulado en el trimestre (+40), debido a los nuevos casos positivos por motivo de campaña que surgieron.
- Realización Pruebas en hatos bovinos cuarentenados (Unidades de producción y Cabezas) Debido a la participación en este último mes por parte de los productores de hatos cuarentenados, se reflejó al cierre del trimestre un incremento considerable en las metas, de las pruebas en hatos bovinos cuarentenados, UPPs con (+11), cabezas (+657) y tarjeta al 6% (+858) diagnósticos.
- en el caso de las actividades de vigilancia por tamaño mínimo de muestra tanto en ovinos como en caprinos, donde la población de estos es muy variable, se ha ocasionado dificultades para encontrar los rebaños aptos para la realización de las pruebas programadas reflejándose un cumplimiento al cierre del trimestre de (-730) y (-418) cabezas y (-43) y (-37) rebaños respectivamente, variaciones que impacta también en la realización de las pruebas de tarjeta 3% y vigilancia epidemiológica en Brucela ovis por tamaño mínimo de muestra (UPP y cabezas).
- Muestreo en rastro ovino (Muestras); Existen variaciones en lo programado al trimestre como en lo acumulado de (-2 y -38) debido a que, bajo el sacrificio de ovinos, todo depende de la demanda que presenta en el mercado. Se espera ajustarlo en los siguientes meses; de igual forma no se realizaron los diagnósticos requeridos (Realización de prueba de tarjeta 3%).

ELABORÓ

C.P.A. Gustavo Real López  
Profesional Administrativo

REVISÓ

L.I. Rafael Pérez Gómez  
Coordinador Administrativo

