



COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campanas Fitozoosanitarias / c) Prevención, control o erradicación de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Salud Animal
ENTIDAD FEDERATIVA	Nayarit
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, S. C.
NOMBRE DEL PROYECTO	Operación de Puntos de Verificación Interna en materia Zoosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2025 Segundo Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Inspección en PVI							
Inspección de Cargamentos	Número	2,418	687	804	1,292	1,556	64.35%
Supervisión	Evento	18	6	6	6	6	33.33%
Actualización Técnica							
Actualización para personal técnico del OASA	Evento	2	1	1	1	1	50.00%
Actualización para personal técnico del OASA	Personas	40	20	9	20	9	22.50%

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Humanos							
Profesional de Proyecto	144,000.00	29,421.83	29,421.83	59,421.83	59,421.83	41.27%	
Gratificación (Profesional de Proyecto)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Profesional de Proyecto	144,000.00	28,500.00	28,500.00	57,000.00	57,000.00	39.58%	
Gratificación (Profesional de Proyecto)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Auxiliar de Campo	120,000.00	28,500.00	28,500.00	57,000.00	57,000.00	47.50%	
Gratificación (Auxiliar de Campo)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Auxiliar de Campo	114,000.00	28,500.00	28,500.00	57,000.00	57,000.00	50.00%	
Gratificación (Auxiliar de Campo)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Auxiliar de Campo	114,000.00	35,165.43	35,165.43	71,165.43	71,165.43	62.43%	
Gratificación (Auxiliar de Campo)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Auxiliar de Campo	114,000.00	35,165.43	35,165.43	71,165.43	71,165.43	62.43%	
Gratificación (Auxiliar de Campo)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Auxiliar de Campo	114,000.00	28,500.00	28,500.00	57,000.00	57,000.00	50.00%	
Gratificación (Auxiliar de Campo)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Recursos Materiales							
Servicios							
Seguro vehicular	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Refrendo vehicular	777.00	0.00	0.00	777.00	777.00	100.00%	
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Humanos							
Recursos Materiales							
Material de limpieza	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Papelería	14,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	25.00%	
Gasolina magna regular	111,800.00	19,500.00	19,499.26	19,500.00	19,499.26	17.44%	
Servicios							
Mantenimiento de instalaciones	33,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento vehicular menor	20,000.00	4,000.00	2,855.00	4,000.00	2,855.00	14.28%	
TOTAL	1,140,000.00	240,752.69	239,606.95	457,529.69	456,383.95	40.03%	



COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / c) Prevención, control o erradicación de plagas y enfermedades zoonositarias reglamentadas
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Salud Animal
ENTIDAD FEDERATIVA	Nayarit
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, S. C.
NOMBRE DEL PROYECTO	Operación de Puntos de Verificación Interna en materia Zoonositaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2025 Segundo Trimestre

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	946,777.00	213,752.69	430,529.69
Sub Total Gastos Operativos Fijos	193,223.00	25,854.26	25,854.26
TOTAL	1,140,000.00	239,606.95	456,383.95

Justificación/Aclaraciones	
<p>Avance Físico</p> <ul style="list-style-type: none"> La actividad de inspección de cargamentos es variable y depende del flujo de vehículos que transitan por los diferentes puntos de verificación e inspección, la programación se realiza con base a un histórico de movilizaciones. <p>Avance Financiero</p> <ul style="list-style-type: none"> En fecha 5 de junio de 2025 se realizó la ministración de la totalidad de los recursos convenidos por un monto de \$1,140,000.00 depositados a la cuenta BBVA 0124910931, facturados con folio 14807A. Gasolina magna regular refleja una diferencia respecto del programado trimestral por \$0.74, se debe al cálculo del sistema informático de la empresa Efectivale, se considera como economía para utilizar en meses posteriores con previa autorización de la COSIA y UR. 	

ELABORÓ



L. Rafael Pérez Gómez
 Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ



C. Ismael Horacio Robledo
 Martínez
 Presidente



COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / c) Prevención, control o erradicación de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Salud Animal
ENTIDAD FEDERATIVA	Nayarit
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, S. C.
NOMBRE DEL PROYECTO	Campaña nacional para la prevención y control de la rabia en bovinos y especies ganaderas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$870,000.00
PERIODO DE INFORME	2025 Segundo Trimestre


Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Vigilancia Epidemiológica							
Toma y Envío de Muestra Encéfalos	Muestra	50	12	6	26	25	50.00%
Toma y Envío de Especímenes	Muestra	60	30	30	30	30	50.00%
Diagnóstico de Inmunofluorescencia en especímenes	Diagnóstico	110	42	36	56	55	50.00%
Medidas Zoosanitarias							
Atención de Reportes	Porcentaje	100	100	100	100	100	100.00%
Aplicación de Vacuna	Unidad de Producción	556	150	161	150	161	28.96%
Aplicación de Vacuna	Cabeza	25,000	7,500	8,119	7,500	8,119	32.48%
Aplicación de Tratamientos Vampiricida	Especímen	700	195	227	375	425	60.71%
Operativos de Captura en Corral	Evento	70	18	19	40	47	67.14%
Operativos de Captura en Refugio	Evento	40	11	14	19	19	47.50%
Supervisión de Vacunación	Cabezas	4	1	1	1	1	25.00%
Referenciación Geográfica de los Refugios	Reporte (Archivo Shapefile)	12	3	3	6	6	50.00%
Referenciación Geográfica de las Unidades de Producción Atendidas	Reporte (archivo shapefile)	12	3	3	6	6	50.00%
Actualización Técnica							
Actualización para Personal técnico del OASA	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
Actualización para Personal técnico del OASA	Persona	4	0	0	0	0	0.00%
Actualización para Productores	Evento	25	6	7	15	16	64.00%
Actualización para Productores	Persona	251	60	127	151	218	86.85%

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
Auxiliar de Campo	72,500.00	29,000.00	29,000.00	72,500.00	72,500.00	100.00%
Gratificación (Auxiliar de Campo)	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%





COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / c) Prevención, control o erradicación de plagas y enfermedades zoonositarias reglamentadas					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Salud Animal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Nayarit					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, S. C.					
NOMBRE DEL PROYECTO	Campaña nacional para la prevención y control de la rabia en bovinos y especies ganaderas					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$870,000.00					
PERIODO DE INFORME	2025 Segundo Trimestre					
Coordinador de Proyecto	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación (Coordinador de Proyecto)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación (Profesional de Proyecto)	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales						
Filtro de mascarilla	1,680.00	1,680.00	371.40	1,680.00	371.40	22.11%
Rodilleras	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	100.00%
Postes bandera	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	100.00%
Arreador eléctrico	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Machete	1,410.00	1,410.00	1,295.00	1,410.00	1,295.00	91.84%
Cuchillo	3,684.00	3,684.00	3,684.00	3,684.00	3,684.00	100.00%
Herramientas y suministros de campo	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	100.00%
Red de 3 metros	10,220.00	10,220.00	10,220.00	10,220.00	10,220.00	100.00%
Guantes de carnaza	1,990.00	1,990.00	1,935.00	1,990.00	1,935.00	97.24%
Casco	4,644.00	4,644.00	894.00	4,644.00	894.00	19.25%
Mascarilla	1,380.00	1,380.00	1,134.00	1,380.00	1,134.00	82.17%
Lámpara manos libres	2,694.00	2,694.00	2,375.00	2,694.00	2,375.00	88.16%
Red de 12 metros	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	100.00%
Red de 6 metros	9,975.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	100.00%
Vacuna virus activo	165,000.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	44.00%
Hielera de unicef	2,190.00	2,190.00	2,188.22	2,190.00	2,188.22	99.92%
Servicios						
Diagnóstico de inmunofluorescencia directa	14,190.00	5,676.00	4,644.00	6,063.00	5,418.00	38.18%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Profesional Administrativo	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar Administrativo	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales						
Gasolina Magna-Regular	72,800.00	26,000.00	12,999.50	26,000.00	12,999.50	17.86%
Papelería	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Peajes	15,300.00	4,950.00	4,950.00	6,600.00	4,950.00	32.35%
Mantenimiento vehicular mayor	14,040.00	14,040.00	14,010.00	14,040.00	14,010.00	99.79%
Refrendo vehicular	777.00	0.00	0.00	777.00	777.00	100.00%
Seguro vehicular	14,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular menor	20,000.00	8,000.00	3,685.00	12,000.00	3,685.00	18.43%
Servicio de mensajería y/o paquetería	20,000.00	20,000.00	19,871.65	20,000.00	19,871.65	99.36%
Viáticos sin pernocta	15,000.00	5,700.00	847.00	6,900.00	847.00	5.65%
Viáticos con pernocta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	870,000.00	241,718.00	212,563.77	293,232.00	257,614.77	29.61%





COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / c) Prevención, control o erradicación de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Salud Animal
ENTIDAD FEDERATIVA	Nayarit
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, S. C.
NOMBRE DEL PROYECTO	Campaña nacional para la prevención y control de la rabia en bovinos y especies ganaderas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$870,000.00
PERIODO DE INFORME	2025 Segundo Trimestre

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	600,742.00	156,200.62	200,474.62
Sub Total Gastos Operativos Fijos	269,258.00	56,363.15	57,140.15
TOTAL	870,000.00	212,563.77	257,614.77

Justificación/Aclaraciones	
<p>Avance Físico</p> <ul style="list-style-type: none"> En la actividad de toma y envío muestras encefálicas se incumple la meta al trimestre (-6), esta actividad es variable, ya que, depende de la notificación de los productores la cual se dio atención al 100% de las mismas. En la actividad de diagnósticos de inmunofluorescencia directa se realiza a los especímenes de murciélago hematófago y encefálicos animales con signología nerviosa, se incumple la meta al trimestre (-6), esta actividad es variable, ya que, depende de la notificación de los productores. En la actividad de aplicación de vacuna se sobrepasa la meta al trimestre en unidades de producción (+11), ya que se atendieron más UPP de lo estimado derivado al seguimiento de los caso positivo. En la actividad de aplicación de vacuna se sobrepasa la meta al trimestre en cabezas (+619), ya que se vacunaron más cabezas de lo estimado, derivado al seguimiento de los caso positivo. En la actividad de aplicación de tratamientos vampiricida se sobrepasa la meta al trimestre (+32), esta meta es variable porque depende de los especímenes capturados en cada evento. En la actividad de operativos de captura en corral se sobrepasa la meta al trimestre (+1), ya que se dio atención a las petición de los productores y se dio seguimiento a los casos positivos En la actividad de operativos de captura en refugio se sobrepasa la meta al trimestre (+3), ya que se atendieron las petición de los productores y se dio seguimiento a los casos positivos En la actividad de actualización para productores (evento) se sobrepasa la meta mensual (+1), ya que se dio seguimiento a los casos positivos. En la actividad de actualización para productores (persona) se supera la meta mensual (+67), ya que esta actividad es variable y depende de la participación de los productores. <p>Avance Financiero</p> <ul style="list-style-type: none"> En fecha 5 de junio de 2025 se realizó la ministración de la totalidad de los recursos convenidos por un monto de \$870,000.00 depositados a la cuenta BBVA 0124910753, facturados con folio 14805A. Los conceptos de gasto: filtro de mascarilla, machete, guantes de carnaza, caso, mascarilla, lámpara manos libres, mantenimiento vehicular mayor y servicio de mensajería y/o paquetería generaron economías por un monto total de \$ 5,951.95, mismas que serán solicitadas ante la UR como modificación al programa. Diagnóstico de inmunofluorescencia directa depende de metas realizadas y reportadas en las actividades físicas, mismas que se justificaron en el apartado correspondiente. Por esa razón reflejan diferencias respecto del monto programado. EL concepto de gasolina magna regular, presenta diferencia en los montos ejercidos en el trimestre respecto de lo programado, corresponde a lo programado en el mes de mayo, pero por el atraso de la liberación de recurso no fue posible su adquisición, se realizaron en meses posteriores con previa autorización de la COSIA y la UR. Mantenimiento vehicular refleja un gasto ejercido en el trimestre menor al programado ya que no se presentaron la totalidad de servicios en los vehículos adscritos al programa, se considera como economía para su ejercicio en meses posteriores previa autorización de COSIA y UR. Para el caso de viáticos sin pernocta refleja un gasto ejercido en el trimestre menor a lo programado debido a que no fueron requeridos en su totalidad, la diferencia se considera como economía 	

ELABORÓ



Lt. Rafael Pérez Gomez
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ



C. Ismael Horacio Robledo
Martínez
Presidente